ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА РАБОТ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ООО «АКРОН-СТРОЙ»
В 2015 ГОДУ.

	№ и дата счета
	Сумма по счету, руб.
	№ и дата акта, накладной
	Сумма по акту, накладной, руб.
	Перечень выполненных работ, полученных материалов

	Счет № 27 от 26.06.15.
	19159,32
	Акт № ТСЖ-28-1 от 22.07.15.
	19159,32
	Ограждение и въездные ворота в районе 6 подъезда. Протокол согласования договорной цены № 1.

	Счет № 31 от 13.07.15.
	32409,37
	Акт № ТСЖ-28-2 от 22.07.15.
	32409,37
	Замена и частичный ремонт системы управления доступом и системы электропривода въездных ворот.

Протокол согласования договорной цены № 4. 
Формирование щебеночного основания между трансфор. будками.

Протокол согласования договорной цены № 5.

	Счет № 33 от 24.07.15.
	113389,83
	Акт № ТСЖ-28-3 от 03.08.15.
	113389,83
	Ограждение вдоль школы до выработки сырья, выданного Заказчиком.
Протокол согласования договорной цены № 2.

	Счет № 34 от 03.08.15.
	14708,37
	Акт №  ТСЖ-28-4 от 03.08.15.
	14708,37
	Установка и подключение шкафа управления системы электропривода въездных ворот.
Протокол согласования договорной цены № 6.

	Счет № 39 от 19.10.15.
	54844,47
	Акт № ТСЖ-28-5 от 19.10.15.
Накладная № 39 от 19.10.15.
	30508,47
24336,00
	Ограждение вдоль жилого дома по ул. Бебеля 142 до выработки сырья, выданного Заказчиком.
Панели ограждения, столбы, заглушки, крепления.
Протокол согласования договорной цены № 3.

	Счет № 40 от 19.10.15.
	22330,00
	Акт № ТСЖ-28-6 от 19.10.15.
	22330,00
	Замена калиток 2 шт.
Протокол согласования договорной цены № 9.

	Счет № 36 от 15.09.15.
	62566,13
	Акт № ТСЖ-28-8 от 19.10.15.
	92873,02
	Текущий ремонт подъездов.

Протокол согласования договорной цены № 7.

	Счет № 42 от 19.10.15.
	30306,89
	
	
	

	Счет № 37 от 21.09.15.
	72165,00
	Акт № ТСЖ-28-7 от 19.10.15.
	100590,00
	Формирование щебеночного основания для стоянки машин (новая территория).

Протокол согласования договорной цены № 8.

	Счет № 41 от 19.10.15.
	28425,00
	
	
	

	Счет № 43 от 06.11.15.
	33272,70
	Акт № ТСЖ-28-9 от 06.11.15.

Накладная № 43 от 06.11.15.
	10062,50

23210,20
	Замена поликарбоната на месте сбора бытовых отходов.

Поликарбонат,  соединительный профиль, алюмин. шина, саморезы.

Протокол согласования договорной цены № 10.

	Счет № 44 от 22.12.15.
	24667,32
	Акт № ТСЖ-28-10 от 22.12.15.
	24667,32
	Восстановление канализационного короба на пяти этажах в подъезде № 3.

Протокол  согласования договорной цены № 11

	ИТОГО:
	508244,40
	
	508244,40
	


